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Situació Geogràfica
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Ubicació emplaçament
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Problemàtica del sòl 

Dificultat per esbrinar 
l’origen del problema

Empresa fundició

1946 – 1990 

Urbanització de la 
zona.  

Activitat industrial de l’any 
1854 fins el 2000.   Empresa tèxtil 

1854 -1939
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Determinació del problema (Tècnic)  

AVIS COMPANYIA DE GAS 
NATURAL

Detecció de gasos

CONTRACTAR PER URGÈNCIA 
Estudi de Gasos 

INVESTIGACIÓ PRELIMINAR 
Caracteritzar el sòl

• Realització de sondejos.  

• Pressa de mostres.

• Laboratori determina els compostos segons RD 
9/2005.

• En el supòsit de superar els Nivells genèrics de 
referència (NGR dels compostos i/o  
concentracions de hidrocarburs totals de petroli 
(TPH)  50 mg/Kg (PPM) implica Anàlisis de risc. 

• En el cas de superar alguna de les substancies 
recollides a l’annexa V, del RD 9/2005, en 100 
vegades o més el NGR, comporta que el sòl es 
consideri contaminat.  
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Determinació del problema (Tècnic)  

ANALISIS DE RISC 

• Identificació i avaluació del risc potencial per la 
salut humana.

• Per l’avaluació del risc s’utilitza un programa 
informàtic que ha de validar la Agència de Residus 
de Catalunya ( normalment RBCA TOOl Kit for 
chemical Releases).

• Per efectuar l’anàlisi cal considerar la concentració 
màxima dels compostos. 

• Contemplem diferents escenaris i es determina si 
el risc és o no acceptable per la salut humana, en 
funció de la seva exposició.  
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Tipus de remediació

Mètode Off site

• Excavar el sòl i retirar la terra fins un 
abocador controlat.   

• El residu continua en un emplaçament 
controlat.

Mètode in situ 

Mètode on site

• Aquesta mètode consisteix extracció de 
compostos volàtils al subsòl mitjançant un 
sistema d’aspiració fent el buit.   

• Resultats entre 6 i 9 mesos i poden durar 
fins els 24 mesos. 

• Rentat del sòl aigua amb detergent. 
Residu passa a l’aigua. Gran superfície 
1000 m2  

• Tractament biològic: els bacteris 
presents se’ls proporciona les condicions 
nde nutrients puguin desenvolupar les 
tasques biodegradables) 

• Tractament tèrmic les terres extretes 
s’escalfen fins a 300 ºC. (no pot ser en una 
plaça. 
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Caracterització del problema  

PROBLEMÀTICA DEL SÒL EXCÈS D’HIDROCARBURS

ANALISIS DE RISC

Situació no acceptable
per contacte dèrmic

Zona enjardinada

Situació no acceptable
per inhalació de compostos 

volàtils en espais tancats 

Mètode Off site
• Retirada de 90 m3 de sòl 

de la zona enjardinada

Mètode in situ
Aspiració de volàtils fent el vuit 

PROJECTE 
RECUPERACIÓ
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Isoconcentracions superficials
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Isoconcentracions profundes
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Delimitació zona d’excavació
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Esquema del tractament de gasos

Aspiració

 
amb buit en capsal i captació

 
de les cadenes d’hidrocarburs 

 volàtils amb filtre de carbó

 
actiu
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Situació Geogràfica
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Despesa econòmica (inicial)  

COST ESTUDI DE GASOS

COST ESTUDI 
AVALUACIÓ PRELIMINAR

COST ANALISIS DE RISC

3.555,46 € (IVA  INCLÒS)

10.890,78 € (IVA  INCLÒS)
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Despesa econòmica (projecte)  

COST PREVIST 
Total: 198.629,4 €

TERMINIS

SUBVENCIÓ ARC
Fase I + Fase II

Fase I : Estudis complementaris (inclou 16 sondejos, 
col·locació dels piezòmetres i un estudi de la 
biodegradació del sòl. 

Cost: 68.357,4 € (IVA INCLÒS)

Fase II : Inclou obra civil, col·locació canonades, unitat 
de tractament 

Cost: 130.272 € (IVA INCLÒS)

Fase I: Durada aproximada: 2 mesos

Fase II • Obra civil: 2 mesos (inclou retirada sòl 
zona enjardinada)

• Aspiració 14 mesos ( 24 hores)

• Retirada 1 mes

127.530,19 €
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Gestió política - tècnica

INFORMAR A LA JUNTA DE GOVERN 
I A LA COMISSIÓ INFORMATIVA.
• Tècnics Ajuntament acompanyats de l’empresa

INFORMAR ALS  VEÏNS DE LA ZONA AFECTADA.

OPCIÓ 1. Donar el mínim d’informació per no crear alarma.
OPCIÓ 2. Informar als veïns de la zona. 
OPCIÓ 3. Fer trobades amb els veïns i una roda de premsa 
monogràfica amb els mitjans informatius. 
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Gestió política

OPCIÓ 2. Informar als veïns de la zona. 

INFORMAR ALS  VEÏNS DE LA ZONA AFECTADA.

• Mitjançant carta regidor (bustiada a tota la zona, 
indicant l’inici de les obres, la causa, i la durada
de les molèsties) 

• La carta ha d’incorporar un telèfon i una direcció
de correu electrònic ( en aquest cas Medi Ambient). 

• Gestionar amb els tècnics i l’oficina d’atenció
la resposta a les qüestions ciutadanes.

• Acotar correctament el so màxim de la unitat de 
tractament. 
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Comunicació

COORDINAR LA INFORMACIÓ A LA PREMSA MITJANÇANT 
EL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ. 

• Nota de premsa a incorporar a la pàgina web de l’Ajuntament. 
15/12/2011

A mitjans de gener s'iniciarà la segona fase 
d'obres a la plaça del Cubilot

L'Ajuntament ha informat de les obres al 
veïnat i establiments comercials. 
L'actuació, que durarà 17 mesos, no 
afectarà el trànsit de persones per la plaça



19

Conclusions

• En cas de risc cal actuar el més ràpid possible, per focalitzar el     
problema en una zona coneguda. 

• Necessitat de treballar conjuntament l’Agència de Residus de Catalunya 

• Acotar correctament la informació que es dóna a la ciutadania i als mitjans 
de comunicació. 

• En el moment de desenvolupar el plec de condicions del contracte cal 
acotar correctament els nivells de soroll i olors de la unitat de tractament, 
per evitar molèsties als veïns.

• En aquests cas l’Agència de Residus determinarà el moment en que el 
nivell d’hidrocarburs és el permès per la normativa vigent.

• En aquests moments la dificultat pressupostària per fer-se càrrec 
econòmic d’un problema com aquest. 
• La necessitat de que qualssevol industria una vegada deixin la seva 
activitat, es verifiqui que el sòl quedà completament net. 
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Empreses del sector

•Consultar el llistat que proporciona l’Agència de Residus de Catalunya

• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per l’execució del projecte va 
demanar pressupostos a: 

- EMGRISA ( no accepta) 

- INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L 

- TUBKAL INGENIERÍA, S.L    

- GESTORA DE SÒLS DE CATALUNYA, SA

L’empresa que està executant la remediació és:  INGENIERIA Y 
TRATAMIENTOS DE VALORIZACIÓN, S.L
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Aspectes

A millorar: 

• La necessitat de disposar d’un mecanisme que indiqui que la unitat de 
tractament està aturada. 

• En referència al subministrament elèctric com a millora l’empresa a de 
lliurar o descomptar a l’Ajuntament 6.000 €.

• Donat que la unitat funciona les 24 h, es produeixen averies. 

Considerats: 

• La necessitat de acotar correctament amb l’empresa el protocol 
d’informació a la ciutadania i els informes que cal enviar a l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

• No hi ha cap garantia que la remediació tingui una durada prevista de 14 
mesos. (això és un problema per l’Ajuntament)  
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Resum fotogràfic
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